

## (第1回)契約変更の内容

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| 契約変更年月日                  | 令和8年5月26日                      |
| 契約業者名                    | 株式会社小島組                        |
| 契約業者の住所                  | 名古屋市港区木場町1番の6                  |
| 工事の名称                    | 令和7年度 名古屋港庄内川泊地浚渫工事(その2) (変更)  |
| 工事場所                     | 名古屋港内                          |
| 工事種別                     | 港湾等しゅんせつ工事                     |
| 工事内容<br>(変更した内容<br>について) | 原契約のとおり                        |
| 工期(自)                    | 原契約のとおり                        |
| 工期(至)                    | 原契約のとおり                        |
| 変更前の契約金額                 | ¥306,460,000                   |
| 変更金額                     | ¥2,437,256                     |
| 変更後の契約金額                 | ¥308,897,256                   |
| 変更理由                     | 港湾請負工事積算基準等の一部改正による請負代金<br>の変更 |