

(第2回 最終) 契約変更の内容

契約年月日	令和8年6月9日				
契約業者名	株式会社シオ政策経営研究所				
契約業者の住所	東京都新宿区四谷1-8-14				
業務の名称	令和7年度 名古屋港物流機能向上方策検討業務				
履行期間 (自)	原契約のとおり				
履行期間 (至)	令和8年6月12日				
場 所	名古屋港				
種 別	建設コンサルタント等				
概 要 (変更した内容について)	業務名称	業務内容	単位	数量	摘要
	計画・準備				原契約のとおり
	現況の把握	資料収集整理			原契約のとおり
	整備方策等の検討	ヒアリング・アンケート 臨港交通施設のルート案の検討 課題の抽出整理 整備効果の検討	箇所	5	原契約のとおり 原契約のとおり 変更のとおり
	研究会の開催	研究会の資料作成 研究会の運営	回	2	原契約のとおり
	協議・報告	協議・報告	回	4	
	成果物	業務完成図書作成 公開用成果品作成			原契約のとおり 原契約のとおり
変更前の契約金額	¥12,650,000				
変更金額	¥286,000				
変更後の契約金額	¥12,936,000				
変更理由	別紙のとおり				

変更理由書

案件名 : 令和7年度 名古屋港物流機能向上方策検討業務

受注者 : 株式会社シオ政策経営研究所

本業務は、令和7年10月29日付で株式会社シオ政策経営研究所と契約し鋭意履行中であるが、以下の理由により変更を行うものである。

1. 研究会の運営について、会場の変更及び委員の参加実績に基づき、謝金及び交通費の変更を行う。

(適用条文: 契約書第19条)

2. 原契約で未計上であった協議・報告等に係る旅費について確定したため、変更を行う。

(適用条文: 契約書第19条)