

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年7月29日																																																																									
契約業者名	RN建設株式会社 名古屋支店																																																																									
契約業者の住所	名古屋市中村区名駅南一丁目16番30号																																																																									
工事の名称	令和8年度 名古屋港中航路（-14m）浚渫土排送工事																																																																									
工事場所	名古屋港内、清龍丸揚土場所																																																																									
工事種別	港湾等しゅんせつ工事																																																																									
工事内容 （変更した内容について）	5-1 工事内容 <table><tr><th>工事名称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>参考数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>揚土土捨工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="5">〈 〉は概算数量 運転日数</td></tr><tr><td>揚土</td><td></td><td>日</td><td>57</td><td></td></tr><tr><td>汚濁防止膜撤去</td><td>垂下型（2条、4条）</td><td>m</td><td>760</td><td></td></tr><tr><td>汚濁防止膜設置</td><td>垂下型（2条、4条）</td><td>m</td><td>760</td><td></td></tr><tr><td>異物除去</td><td></td><td>回</td><td>〈2〉</td><td>運搬(2)回 処分(3)m³</td></tr><tr><td>雑工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>水質管理</td><td></td><td>日</td><td>57</td><td></td><td></td></tr></table> 5-2 工事内容【指定部分】 <table><tr><th>工事名称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>参考数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>揚土土捨工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>汚濁防止膜撤去</td><td>垂下型（2条、4条）</td><td>m</td><td>760</td><td></td><td></td></tr><tr><td>汚濁防止膜設置</td><td>垂下型（2条、4条）</td><td>m</td><td>760</td><td></td><td></td></tr></table>						工事名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘 要	揚土土捨工					〈 〉は概算数量 運転日数	揚土		日	57		汚濁防止膜撤去	垂下型（2条、4条）	m	760		汚濁防止膜設置	垂下型（2条、4条）	m	760		異物除去		回	〈2〉	運搬(2)回 処分(3)m³	雑工						水質管理		日	57			工事名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘 要	揚土土捨工						汚濁防止膜撤去	垂下型（2条、4条）	m	760			汚濁防止膜設置	垂下型（2条、4条）	m	760		
工事名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘 要																																																																					
揚土土捨工					〈 〉は概算数量 運転日数																																																																					
揚土		日	57																																																																							
汚濁防止膜撤去	垂下型（2条、4条）	m	760																																																																							
汚濁防止膜設置	垂下型（2条、4条）	m	760																																																																							
異物除去		回	〈2〉	運搬(2)回 処分(3)m³																																																																						
雑工																																																																										
水質管理		日	57																																																																							
工事名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘 要																																																																					
揚土土捨工																																																																										
汚濁防止膜撤去	垂下型（2条、4条）	m	760																																																																							
汚濁防止膜設置	垂下型（2条、4条）	m	760																																																																							
工期（自）	原契約の通り																																																																									
工期（至）	原契約の通り																																																																									
変更前の契約金額	¥377,245,000																																																																									
変更金額	¥283,800,000																																																																									
変更後の契約金額	¥661,045,000																																																																									

変更理由	別紙のとおり
------	--------

変更理由書

案件名 : 令和8年度名古屋港中航路(-14m)浚渫土排送工事

受注者 : RN建設株式会社 名古屋支店

本工事は、令和8年6月2日付でRN建設株式会社 名古屋支店と契約し鋭意施工中であるが、以下の理由により変更を行うものである。

1. 猛暑による厳しい作業環境に対応した工事の追加

(適用条文:工事請負契約書第19条)

2. 汚濁防止膜(垂下型)撤去・設置の追加

(適用条文:工事請負契約書第19条)