

単価及び出来高確認方法合意書

令和8年7月29日に契約した令和8年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2)の部分払い及び契約変更に用いる単価（契約単価が一式の項目については金額）及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種（レベル2）又は共通仮設費（積上）の細別（レベル4）が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年8月17日

発注者	住所	名古屋市港区築地町 2 番地
	氏名	支出負担行為担当官
		名古屋港湾事務所長 鈴木 信昭
受注者	東亜・高砂特定建設工事共同企業体	
(代表者)	住所	名古屋市中区錦三丁目 4 番 6 号
	氏名	東亜建設工業株式会社名古屋支店
		執行役員支店長 園部 宏
(構成員)	住所	四日市市高砂町 8 番 2 9 号
	氏名	高砂建設株式会社
		代表取締役 梅田 宜嗣

(別記様式2)

単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
護岸・岸壁・物揚場		式	1.00					384,133,470	
基礎工		式	1.00					384,133,470	
基礎捨石工		式	1.00					384,133,470	
基礎捨石		m 3	20,055.00	19,154	投入数量	書類確認	納入伝票 船積検収記録	384,133,470	
直接工事費		式	1.00					384,133,470	
共通仮設		式	1.00					38,160,835	
共通仮設費（積上）		式	1.00					6,406,066	
事業損失防止施設費		式	1.00					3,099,786	
水質監視		式	1.00	3,099,786	供用日数	書類確認	旬報	3,099,786	
安全費		式	1.00					3,196,315	
安全対策		式	1.00	3,196,315	供用日数	書類確認	旬報	3,196,315	
技術管理費		式	1.00					109,965	
技術管理		式	1.00	109,965	工事期末出来高に合算			109,965	
共通仮設費（率）		式	1.00					30,399,383	
現場環境改善費		式	1.00					1,355,386	
現場管理費		式	1.00					99,581,723	
工事原価		式	1.00					521,876,028	
一般管理費等		式	1.00					75,325,961	
工事価格		式	1.00					597,201,989	
測量業務価格		式	1.00					3,638,011	
合計価格		式	1.00					600,840,000	
消費税等相当額		式	1.00					60,084,000	
請負工事費		式	1.00					660,924,000	