

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年8月20日					
契約業者名	東亜建設工業株式会社 名古屋支店					
契約業者の住所	名古屋市中区錦三丁目4番6号					
工事の名称	令和7年度 名古屋港中航路（－14m）浚渫土排送工事（その2）					
工事場所	名古屋港内					
工事種別	港湾等しゅんせつ					
工事内容 （変更した内容について）	工事名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘 要
	揚土土捨工					〈 〉は概算数量 運転日数
	揚土		日	原契約のとおりの		
	異物除去		回	1	運搬1回 処分2.3m³	
	雑工					
水質管理		日	71			
工期（自）	原契約の通り					
工期（至）	原契約の通り					
変更前の契約金額	¥441,452,000					
変更金額	¥30,228,000					
変更後の契約金額	¥471,680,000					

変更理由	別紙のとおり
------	--------

変更理由書

案件名 : 令和7年度名古屋港中航路(-14m)浚渫土排送工事(その2)

受注者 : 東亜建設工業 株式会社 名古屋支店

本工事は、令和8年1月8日付で東亜建設工業 株式会社 名古屋支店と契約し鋭意施工中であるが、以下の理由により変更を行うものである。

1. 排砂管の受枠の修理の追加

(適用条文:工事請負契約書第18条)

2. 猛暑による厳しい作業環境に対応した工事の追加
※実際の追加なし

(適用条文:工事請負契約書第19条)

3. 揚土土捨工の運転日数及び水質管理等の精査変更

(適用条文:特記仕様書7.7-2(2)、7.7-3(1)2)、8.8-2(2))

4. 異物除去の精査変更

(適用条文:特記仕様書7.7-2(5))

5. 遠隔臨場の実施

(適用条文:特記仕様書【共通編】8-1-32)