
契約変更年月日
令和8年7月30日

契約業者名
株式会社ＮＨＫテクノロジーズ名古屋総支社

契約業者の住所
名古屋市東区東桜一丁目４－３　大信ビル４階

工事の名称
令和７年度　名古屋港みなとカメラ設置工事

工事場所
名古屋港湾事務所

工事種別
通信設備工事

工事内容
（変更した内
容について）

工期（自）
原契約の通り

工期（至）
原契約の通り

変更前の契約金額 ¥24,090,000

変更金額 ¥4,510,000

変更後の契約金額 ¥28,600,000

(第２回）契約変更の内容



変更理由 別紙のとおり



案件名　：

受注者　：
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（適用条文：）

0

（適用条文：）

0

（適用条文：）

（適用条文：特記仕様書6-3(1)）

工事現場の熱中症対策に資する現場管理費率を変更する。

（適用条文：特記仕様書【共通編】8-1-38-2）

0

（適用条文：）

0

現場条件の変更に伴い、ケーブルルートを変更する。

変　更　理　由　書

　 本工事は、令和7年10月2日付で（株）ＮＨＫテクノロジーズと契約し鋭意施工中であるが、以下の理由により
変更を行うものである。

現場条件の変更及び設計図書の照査等により、施工数量等を変更する。
また、支給材料を寄託物品に変更する。

（適用条文：契約書第18条、契約書第19条）

令和7年度 名古屋港みなとカメラ設置工事

（株）ＮＨＫテクノロジーズ

0

（適用条文：）

0

（適用条文：）

（適用条文：契約書第18条）

監視カメラの修理に要する費用を計上する。

国土交通省　中部地方整備局　名古屋港湾事務所
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