
契約年月日 令和8年10月8日

契約業者名 日本工営都市空間株式会社

契約業者の住所 名古屋市東区東桜２－１７－１４

業務の名称 令和８年度　名古屋港深浅測量

履行期間（自） 原契約のとおり

履行期間（至） 原契約のとおり

場　　所 名古屋港

種　　別 測量・調査

概　　要

（変更した内容について）

変更前の契約金額 ¥10,945,000

変更金額 ¥231,000

変更後の契約金額 ¥11,176,000

変更理由

(第１回）契約変更の内容

別紙のとおり



案件名　：

受注者　：
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変　更　理　由　書

　 本業務は、令和8年6月25日付で日本工営都市空間株式会社と契約し鋭意履行中であるが、以下の理由によ
り変更を行うものである。

保安部関係者との調整により、追加で中航路８番ブイ周辺の測量が必要になったことから測量範囲を追加
する。

（適用条文：契約書第19条）

令和8年度 名古屋港深浅測量

日本工営都市空間株式会社
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国土交通省　中部地方整備局　名古屋港湾事務所
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