

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年5月26日
契約業者名	森本工業株式会社
契約業者の住所	名古屋市港区十一屋二丁目65番地
工事の名称	令和8年度 名古屋港灯浮標等雑工事
工事場所	名古屋港内
工事種別	港湾土木工事
工事内容 (変更した内容について)	原契約の通り
工期(自)	原契約の通り
工期(至)	原契約の通り
変更前の契約金額	¥35,750,000
変更金額	¥670,793
変更後の契約金額	¥36,420,793
変更理由	港湾請負工事積算基準等の一部改正による請負代金の変更