

令和 7 年度

名古屋港中航路(－14m)浚渫土排送工事(その2) (変更)

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限りものとし、有償無償に限らず「第三者への提供行為」を行わないこと。

積算内訳表

令和7年度 名古屋港中航路(-14m)浚渫土排送工事(その2)(変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					282,695,836	
					303,003,607	20,307,771
航路・泊地・船だまり					282,695,836	
					303,003,607	20,307,771
土捨工					282,695,836	
					303,003,607	20,307,771
揚土土捨工					267,024,389	
					286,559,281	19,534,892
揚土					266,651,191	
					286,237,082	19,585,891
1 中継ポンプ台船 区分A	2ワッチ		22.00	2,608,324	57,383,128	
		日	16.00	2,664,849	42,637,584	-14,745,544
2 中継ポンプ台船 区分B	3ワッチ		34.00	3,563,868	121,171,512	
		日	39.00	3,827,395	149,268,405	28,096,893
3 中継ポンプ台船 区分C①	2ワッチ		3.00	2,432,497	7,297,491	
		日	4.00	2,394,782	9,579,128	2,281,637
4 中継ポンプ台船 区分C②	1ワッチ		15.00	2,110,572	31,658,580	
		日	15.00	2,374,099	35,611,485	3,952,905
5 中継ポンプ台船 休止						
		日	64.00	767,820	49,140,480	
異物除去					297,198	
					148,599	-148,599
6 異物除去			2.00	148,599	297,198	
		回	1.00	148,599	148,599	-148,599
運搬					40,000	
					62,000	22,000
7 異物陸上運搬			2.00	20,000	40,000	
		回	1.00	20,000	20,000	-20,000
19 木くず等運搬			0.00	0	0	
		m 3	14.00	3,000	42,000	42,000
処分					36,000	
					111,600	75,600

積算内訳表

令和7年度 名古屋港中航路(-14m)浚渫土排送工事(その2)(変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
8 異物処分			3.00	12,000	36,000	
		m 3	2.30	12,000	27,600	-8,400
20 木くず等処分			0.00	0	0	
		m 3	14.00	6,000	84,000	84,000
排砂管設備工					15,671,447	
					16,444,326	772,879
排砂管設備					15,671,447	
					16,444,326	772,879
9 排砂管等損料						
		式	1.00	15,671,447	15,671,447	
21 陸上受枠撤去・設置(1)	H=2m		0.00	0	0	
		m	24.00	13,275	318,600	318,600
22 陸上受枠撤去・設置(2)	H=4m		0.00	0	0	
		m	24.00	18,546	445,104	445,104
23 現場発生品積込・荷卸			0.00	0	0	
		t	0.50	10,140	5,070	5,070
24 現場発生品運搬			0.00	0	0	
		t	0.50	8,211	4,105	4,105
共通仮設費(積上)					13,375,902	
					14,411,542	1,035,640
共通仮設					13,375,902	
					14,411,542	1,035,640
共通仮設費					13,375,902	
					14,411,542	1,035,640
運搬費					0	
					1,031,114	1,031,114
仮設材等運搬					0	
					1,031,114	1,031,114
25 仮設材等運搬			0.00	0	0	
		回	2.00	515,557	1,031,114	1,031,114
事業損失防止施設費					5,075,882	
					4,870,103	-205,779

積算内訳表

令和7年度 名古屋港中航路(-14m)浚渫土排送工事(その2)(変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水質管理①					4,150,734	
					3,982,461	-168,273
10 採水 (1)			222.00	18,697	4,150,734	
		地点	213.00	18,697	3,982,461	-168,273
水質管理②					925,148	
					887,642	-37,506
11 採水 (2)			74.00	12,502	925,148	
		地点	71.00	12,502	887,642	-37,506
安全費					7,832,180	
					7,915,710	83,530
安全対策					7,832,180	
					7,915,710	83,530
12 船舶航行情報管理 区分A			22.00	35,200	774,400	
		日	16.00	35,200	563,200	-211,200
13 船舶航行情報管理 区分B			34.00	51,110	1,737,740	
		日	39.00	51,110	1,993,290	255,550
14 船舶航行情報管理 区分C①			3.00	39,180	117,540	
		日	4.00	39,180	156,720	39,180
15 船舶航行情報管理 区分C②						
		日	15.00	35,200	528,000	
16 船舶航行情報収集・提供システム						
		式	1.00	4,572,500	4,572,500	
17 仮設ハウス						
		式	1.00	102,000	102,000	
技術管理費					0	
					126,775	126,775
技術管理					0	
					126,775	126,775
26 遠隔臨場			0.00	0	0	
		式	1.00	126,775	126,775	126,775
現場環境改善費						
					467,840	

積算内訳表

令和7年度 名古屋港中航路(-14m)浚渫土排送工事(その2)(変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場環境改善費					467,840	
18 現場環境改善費		式	1.00	467,840	467,840	

上段：原金額 下段：変更金額

総括表

令和7年度 名古屋港中航路(-14m)浚渫土排送工事(その2)(変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					282,695,836	
					303,003,607	20,307,771
間接工事費	37,404,724 + 62,675,689				100,080,413	
	39,810,776 + 66,755,546				106,566,322	6,485,909
共通仮設費 (計)	13,375,902 + 23,108,068 + 920,754				37,404,724	
	14,411,542 + 24,445,172 + 954,062				39,810,776	2,406,052
共通仮設費 (積上)					13,375,902	
					14,411,542	1,035,640
共通仮設費 (率)	287,771,718 × 8.03% (4.71% × 1.28 + 2.00%)				23,108,068	
	307,873,710 × 7.94% (4.64% × 1.28 + 2.00%)				24,445,172	1,337,104
現場環境改善費	287,735,718 × 0.32%				920,754	
	307,762,110 × 0.31%				954,062	33,308
現場管理費	320,100,560 × 19.58% (17.88% + 1.70%)				62,675,689	
	342,687,608 × 19.48% (17.78% + 1.70%)				66,755,546	4,079,857
工事原価	282,695,836 + 100,080,413				382,776,249	
	303,003,607 + 106,566,322				409,569,929	26,793,680
一般管理費等	382,776,249 × 14.19% (14.19% × 1.00) - 5,308				54,310,641	
	409,443,154 × 14.05% (14.05% × 1.00) - 9,802				57,516,961	3,206,320
契約保証費						
	382,776,249 × 0.04%				153,110	
工事価格	382,776,249 + 54,310,641 + 153,110				437,240,000	
	409,569,929 + 57,516,961 + 153,110				467,240,000	30,000,000
消費税等相当額	437,240,000 × 10.00%				43,724,000	
	467,240,000 × 10.00%				46,724,000	3,000,000
請負工事費	437,240,000 + 43,724,000				480,964,000	
	467,240,000 + 46,724,000				513,964,000	33,000,000

上段：原金額 下段：変更金額

代価表・施工パッケージ

番号：1

名称：中継ポンプ台船 区分A 2ワッチ

日(1日)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	7,750.00	96.00	744,000		
高級船員		人	4.88	35,200.00	171,776		
普通船員		人	7.32	27,800.00	203,496		
中継ポンプ台船	2,207kw(3,000PS)	時間	7.30	85,400.00	623,420		
中継ポンプ台船	2,207kw(3,000PS)	日	1.00	764,000.00	764,000		
揚錨船(船員を伴わない場合)	鋼D 10t吊	日	1.00	111,000.00	111,000	供用	
揚錨船(船員を伴わない場合)	鋼D 3t吊	日	1.00	33,900.00	33,900		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,651,592.00	13,257		
合 計	作業能力：1.00日			2,664,849.00	2,664,849		

番号：2

名称：中継ポンプ台船 区分B 3ワッチ

日(1日)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	13,164.00	96.00	1,263,744		
高級船員		人	7.50	35,200.00	264,000		
普通船員		人	11.25	27,800.00	312,750		
中継ポンプ台船	2,207kw(3,000PS)	時間	12.40	85,400.00	1,058,960		
中継ポンプ台船	2,207kw(3,000PS)	日	1.00	764,000.00	764,000		
揚錨船(船員を伴わない場合)	鋼D 10t吊	日	1.00	111,000.00	111,000	供用	
揚錨船(船員を伴わない場合)	鋼D 3t吊	日	1.00	33,900.00	33,900		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,808,354.00	19,041		
合 計	作業能力：1.00日			3,827,395.00	3,827,395		

代価表・施工パッケージ

番号: 3

名称: 中継ポンプ台船 区分C① 2ワッチ

日 (1日)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	6,157.00	96.00	591,072		
高級船員		人	5.04	35,200.00	177,408		
普通船員		人	7.56	27,800.00	210,168		
中継ポンプ台船	2,207kw (3,000PS)	時間	5.80	85,400.00	495,320		
中継ポンプ台船	2,207kw (3,000PS)	日	1.00	764,000.00	764,000		
揚錨船 (船員を伴わない場合)	鋼D 10t吊	日	1.00	111,000.00	111,000	供用	
揚錨船 (船員を伴わない場合)	鋼D 3t吊	日	1.00	33,900.00	33,900		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,382,868.00	11,914		
合 計	作業能力: 1.00日			2,394,782.00	2,394,782		

番号: 4

名称: 中継ポンプ台船 区分C② 1ワッチ

日 (1日)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	6,794.00	96.00	652,224		
高級船員		人	3.30	35,200.00	116,160		
普通船員		人	4.98	27,800.00	138,444		
中継ポンプ台船	2,207kw (3,000PS)	時間	6.40	85,400.00	546,560		
中継ポンプ台船	2,207kw (3,000PS)	日	1.00	764,000.00	764,000		
揚錨船 (船員を伴わない場合)	鋼D 10t吊	日	1.00	111,000.00	111,000	供用	
揚錨船 (船員を伴わない場合)	鋼D 3t吊	日	1.00	33,900.00	33,900		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,362,288.00	11,811		
合 計	作業能力: 1.00日			2,374,099.00	2,374,099		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港中航路(-14m)浚渫土排送工事(その2)(変更)

番号：5

名称：中継ポンプ台船 休止

日 (1日)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中継ポンプ台船	2,207kw (3,000PS)	日	1.00	764,000.00	764,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	764,000.00	3,820		
合 計	作業能力：1.00日			767,820.00	767,820		

番号：6

名称：異物除去

回 (1回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
揚錨船	鋼D 3t吊	日	1.00	147,860.00	147,860	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	147,860.00	739		
合 計	作業能力：1.00回			148,599.00	148,599		

番号：7

名称：異物陸上運搬

回 (1回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異物陸上運搬	混合廃棄物 (海洋ごみ)	回	1.00	20,000.00	20,000		
合 計	作業能力：1.00回			20,000.00	20,000		

番号：19

名称：木くず等運搬

1m3当り (1m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬費 (中型車)	木くず等	m3	1.00	2,000.00	2,000		
積込費 (ユニック車)	木くず等	m3	1.00	1,000.00	1,000		
合 計	作業能力：1.00m3			3,000.00	3,000		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港中航路(-14m)浚渫土排送工事(その2)(変更)

番号：8

名称：異物処分

m3 (1m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異物処分	混合廃棄物(海洋ごみ)	m3	1.00	12,000.00	12,000		
合 計	作業能力：1.00m3			12,000.00	12,000		

番号：20

名称：木くず等処分

1m3当り (1m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	木くず等	m3	1.00	6,000.00	6,000		
合 計	作業能力：1.00m3			6,000.00	6,000		

番号：9

名称：排砂管等損料

式 (1式)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フロータ損料	φ1,500mm L=5.0m	日	4,340.00	2,260.00	9,808,400		
排砂管損料	φ760mm L=6.0m	日	4,340.00	534.00	2,317,560		
ゴムジョイント損料	φ760mm L=1.7m	日	4,480.00	774.00	3,467,520		
雑材料	全体の%	%	0.50	15,593,480.00	77,967		
合 計	作業能力：1.00式			15,671,447.00	15,671,447		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港中航路(-14m)浚渫土排送工事(その2)(変更)

番号：21

名称：陸上受枠撤去・設置(1) H=2m

30m当り (30m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
笠木丸太	末口15cm×1.8m	m 3	0.40	49,500.00	19,800		
杭丸太		m 3	1.40	50,000.00	70,000		
筋違丸太		m 3	0.40	46,000.00	18,400		
足場丸太	末口10cm×7.0m	m 3	0.90	60,200.00	54,180		
バックホウ(クレーン機能付き)	0.8m3、2.9t吊	日	0.60	70,258.00	42,154	5.80H / 8H	
不整地運搬車	8~11t積	日	0.40	92,177.00	36,870	8H	
型わく工		人	0.40	34,400.00	13,760		
普通作業員		人	5.60	25,200.00	141,120		
雑材料	全体の%	%	0.50	396,284.00	1,981		
合 計	作業能力：30.00m			13,275.00	398,265		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港中航路(-14m)浚渫土排送工事(その2)(変更)

番号：22

名称：陸上受枠撤去・設置(2) H=4m

30m当り (30m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
笠木丸太	末口15cm×1.8m	m 3	0.40	49,500.00	19,800		
杭丸太		m 3	1.80	50,000.00	90,000		
筋違丸太		m 3	0.50	46,000.00	23,000		
足場丸太	末口10cm×7.0m	m 3	0.90	60,200.00	54,180		
バックホウ(クレーン機能付き)	0.8m3、2.9t吊	日	0.60	70,258.00	42,154	5.80H / 8H	
不整地運搬車	8~11t積	日	1.00	92,177.00	92,177	8H	
型わく工		人	0.60	34,400.00	20,640		
普通作業員		人	8.40	25,200.00	211,680		
雑材料	全体の%	%	0.50	553,631.00	2,768		
合 計	作業能力：30.00m			18,546.00	556,399		

番号：23

名称：現場発生品積込・荷卸

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品積込・荷卸		t	1.000	10,140	10,140		
合 計	作業能力：1.00 t			10,140	10,140		

番号：24

名称：現場発生品運搬

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品運搬		t	1.000	8,211	8,211		
合 計	作業能力：1.00 t			8,211	8,211		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港中航路(-14m)浚渫土排送工事(その2)(変更)

番号：25

名称：仮設材等運搬

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	80t吊	日	0.50	638,883.00	319,441	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	0.50	221,504.00	110,752	2.00H / 8H	
とび工		人	1.00	32,400.00	32,400		
普通作業員		人	2.00	25,200.00	50,400		
雑材料	全体の%	%	0.50	512,993.00	2,564		
合 計	作業能力：1.00回			515,557.00	515,557		

番号：10

名称：採水(1)

1日当り (11.3地点)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
調査船	FRP D 70PS型 3.0t	日	1.00	45,994.00	45,994	8H	
測量技師		人	1.00	52,300.00	52,300		
測量技師補		人	1.00	41,100.00	41,100		
測量助手		人	2.00	34,900.00	69,800		
雑材料	全体の%	%	1.00	209,194.00	2,091		
合 計	作業能力：11.30地点			18,697.00	211,285		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港中航路(-14m)浚渫土排送工事(その2)(変更)

番号：11

名称：採水 (2)

1日当り (16.9地点)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
調査船	FRP D 70PS型 3.0t	日	1.00	45,994.00	45,994.8H		
測量技師		人	1.00	52,300.00	52,300		
測量技師補		人	1.00	41,100.00	41,100		
測量助手		人	2.00	34,900.00	69,800		
雑材料	全体の%	%	1.00	209,194.00	2,091		
合 計	作業能力：16.90地点			12,502.00	211,285		

番号：12

名称：船舶航行情報管理 区分A

日 (1日)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
情報管理者	区分A	人	1.00	35,200.00	35,200		
合 計	作業能力：1.00日			35,200.00	35,200		

番号：13

名称：船舶航行情報管理 区分B

日 (1日)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
情報管理者	区分B	人	1.00	51,110.00	51,110		
合 計	作業能力：1.00日			51,110.00	51,110		

番号：14

名称：船舶航行情報管理 区分C①

日 (1日)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
情報管理者	区分C①	人	1.00	39,180.00	39,180		
合 計	作業能力：1.00日			39,180.00	39,180		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港中航路(-14m)浚渫土排送工事(その2)(変更)

番号：15

名称：船舶航行情報管理 区分C②

日(1日)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
情報管理者	区分C②	人	1.00	35,200.00	35,200		
合 計	作業能力：1.00日			35,200.00	35,200		

番号：16

名称：船舶航行情報収集・提供システム

式(1式)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船舶航行情報収集・提供システム	リース費用	月	5.00	914,500.00	4,572,500		
合 計	作業能力：1.00式			4,572,500.00	4,572,500		

番号：17

名称：仮設ハウス

式(1式)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設ハウス	平屋建て 3間×6間 10ヶ月以上	月	5.00	20,400.00	102,000		
合 計	作業能力：1.00式			102,000.00	102,000		

番号：26

名称：遠隔臨場

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
遠隔臨場		式	1.00	126,775.00	126,775		
合 計	作業能力：1.00式			126,775.00	126,775		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港中航路(-14m)浚渫土排送工事(その2)(変更)

番号：18

名称：現場環境改善費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場環境改善費		式	1.00	467,840.00	467,840		
合 計	作業能力：1.00式			467,840.00	467,840		