
契約年月日 令和8年9月29日

契約業者名 株式会社　日総建

契約業者の住所 東京都渋谷区幡ヶ谷一丁目３４番１４号

業務の名称 令和７年度　名古屋港湾事務所庁舎実施設計

履行期間（自） 原契約のとおり

履行期間（至） 現契約の通り

場　　所 名古屋港湾事務所

種　　別 建設コンサルタント等

概　　要

（変更した内容について）

変更前の契約金額 ¥33,880,000

変更金額 ¥3,421,000

変更後の契約金額 ¥37,301,000

変更理由

(第１回）契約変更の内容

別紙のとおり



案件名　：

受注者　：

１．

変　更　理　由　書

　 本業務は、令和８年３月１２日付で株式会社　日総建と契約し鋭意履行中であるが、以下の理由により変更を
行うものである。

パース図の作成等が必要となったことから、追加業務(手数料納付を含む)を追加変更するものである。

（適用条文：業務契約書第19条）

令和７年度　名古屋港湾事務所庁舎実施設計

株式会社　日総建

国土交通省　中部地方整備局  名古屋港湾事務所
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